


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Золотая рыбка»  
658430 п.Масальский, ул. Советская д. 9, т. 21-3-10



## ПЛАН-ГРАФИК

**мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» на 2015-2016г.**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

**Целевая группа участников:** заведующий, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание условий для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

№	Направление деятельности и основные мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)				
1.1	Обсуждение ФГОС в ДОУ	Сентябрь 2015 года	Предложения по ФГОС дошкольного образования от МБДОУ и размещение их на сайте Министерство образования и науки РФ	Заведующий
1.2	Создание рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО  Утверждение положения о рабочей группе	Ноябрь 2015г.	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС  Положение о рабочей группе.	Заведующий
1.3	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2015г.	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»	Заведующий
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Совещания педагогов МБДОУ	Заведующий
1.5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Заведующий  Рабочая группа  Педагоги
1.6	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течении года	Материалы семинаров	Рабочая группа
1.7	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2015	Аналитическая справка	Рабочая группа

1.8	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС	Выставка литературы в метод. кабинете
1.9	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	Февраль 2016	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения	Рабочая группа
1.10	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.	Заведующий
1.11	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Январь 2016	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему	Рабочая группа
1.12	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2016	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы, протоколы заседаний	Руководитель рабочей группы
1.13	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за текущий учебный год на педагогическом совете	Май 2016 г.	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 2014 учебный год Протокол педагогического совета	Заведующий
2	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами приказа о введении ФГОС ДО в ДОУ	Январь 2016 г	Изучение педагогами ДОУ материалов по обсуждению проекта ФГОС.	педагог и ДОУ
2.2	Поэтапное повышение квалификации педагогических и руководящих работников	2015-2016г.	Программы семинаров	Заведующий  Педагог и ДОУ

2.3	Участие педагогов ДОУ в методических семинарах по введению ФГОС ДО»	В течение года	Изучение педагогического опыта Программа семинара, материалы семинара	Рабочая группа, педагоги ДОУ
2.4	Участие педагогов в городских методических объединениях	В течение года по плану городских МО	Программы МО	Педагог и ДОУ
3	Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС			
3.1	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	В течение года	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами	Рабочая группа
3.2	Создание страниц на сайте ДО, посвященных ведению ФГОС ДО	до 30 декабря 2015г.	Информированность педагогической и родительской общественности	Ответственный за сайт
3.3	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС	Ответственный за сайт
3.4	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ
3.5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях	Рабочая группа, педагоги ДОУ
3.6	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2016	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП	Рабочая группа

			дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 1 полугодие 2015/2016 учебного года	
3.7	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Наполнение и своевременное обновление информации на сайте ДОУ	Заведующий Педагог и ДОУ